ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO JAMILTEPEC**, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 15 **DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA: EL **C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA**, **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA; **ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V.** ; E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JAMILTEPEC LOS **CC. PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SÁNCHEZ, PROFA. AURORA MERINO HERNÁNDEZ, PROFR. ABEL VELASCO VÁSQUEZ, C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA, LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA**, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA**".

UBICACIÓN :

ESTADO :	020	OAXACA
REGIÓN.	02	COSTA
MICROREGIÓN:	27	COSTA
DISTRITO :	21	JAMILTEPEC
MUNICIPIO :	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD :	**001**	**SANTIAGO JAMILTEPEC**

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RUBRO: **RAMO GENERAL 33**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MSJ/467/FIII/123/2017 **FECHA:** 21 DE FEBRERO DE 2017

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: MSJ/467/FIII/123A/2017 **FECHA:** 21 DE FEBRERO DE 2017

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE EFECTURAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE MURO 14 CM DE ESPESOR, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, EXCAVACION EN TERRENO TIPO B POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, F'c= 100 KG/CM2, CIMBRA APARENTE DE MADERA EN MUROS HASTA 3 MTS DE ALTURA, CONCRETO CICLOPEO DE F`C= 200 KG/CM2, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.

RUBRO DE GASTO: URBANIZACION **SUBCLASIFICACION DE PROYECTO:** MUROS DE CONTENCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	06/03/2017	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO	15/04/2017
FECHA DE INICIO REAL:	06/03/2017	FECHA DE CONCLUSIÓN	15/04/2017
METAS ALCANZADAS	19.10 ML	BENEFICIARIOS	125 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$176,878.39	$176,878.39	$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
APORTACIÓN FEDERAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	$176,878.39	$176,878.39	$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **DIECIOCHO HORAS** DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

REGIDURÍA DE OBRAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax.

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec Dtto. Jamiltepec, Oax. 2017-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
EMPRESA - MUNICIPIO

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

CONTRATISTA: ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES ITZAMARA S.A. DE C.V

ADMINISTRADOR UNICO : C. JUAN CARLOS PALACIOS PEÑALOZA

R.F.C: ACI151001DRA

DOMICILIO: CALLE AVENIDA DE LAS ETNIAS No. 117, PISO 2 C-01, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050

FIRMA

RECIBEN LA OBRA

PROFR. EFRAÍN DE LA CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. AURORA MERINO HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. ABEL VELASCO VASQUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BRUNO CISNEROS TERRASA
REGIDOR DE OBRAS

LIC. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.